
Obra: Pista de skate: Construção do Bowl e obstáculos do 1 ao 7 - 2ª Etapa

% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

SERVIÇOS PRELIMINARES 5,64 17.734,86 5,64 17.734,86

MOVIMENTO DE TERRA 9,60 30.221,65 9,60 30.221,65

ESTRUTURA 20,00 62.940,22 13,00 40.911,14 7,00 22.029,08

 PAREDES E PAINEIS 16,53 52.008,58 8,26 26.004,29 8,26 26.004,29

 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,58 1.825,04 0,58 1.825,04

 PAVIMENTAÇÃO ÁREA DE 

MANOBRAS 26,02 81.859,90 18,21 57.301,93 7,80 24.557,97

 PISTA DE SKATE E OBSTÁCULOS 13,59 42.752,47 6,11 19.238,61 7,47 23.513,86

 ÁGUAS PLUVIAIS 1,64 5.156,47 1,64 5.156,47

 ILUMINAÇÃO 6,40 20.152,39 6,40 20.152,39

Sub total - simples 15,24 47.956,51 21,27 66.915,43 34,06 107.160,34 13,92 43.796,58 15,52 48.822,72

Acumulado 100,00 314.651,58 15,24 47.956,51 36,51 114.871,94 70,56 222.032,28 84,48 265.828,86 100,00 314.651,58

Mogi Mirim, 23 de janeiro de 2023.

Mês 05

Base de preço - CDHU versão 188 com desoneração

 BDI 25,00%
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