
Data: abr-24

Código Nome da Tarefa Duração Início Término Custo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15

1 SERVIÇOS PRELIMINARES jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24 jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25
1.1 Documentação de Regularização de Obra

2 SERVIÇOS INICIAIS

2.1 Canteiro de Obras

2.1.01 Placa de Identificação da Obra - Padrão disponibilizado pela CAIXA 214 dias
Qua 
03/07/24

Seg 
28/04/25 13.325,51 1.332,55 1.332,55 1.332,55 1.332,55 1.332,55 1.332,55 1.332,55 1.332,55 1.332,55 1.332,55

2.1.02 Escritorio de Canteiro de Obra 214 dias
Qua 
03/07/24

Seg 
28/04/25 20.883,68 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37

2.1.03 Almoxarifado de Canteiro de Obra 214 dias
Qua 
03/07/24

Seg 
28/04/25 39.712,62 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26

2.1.04 Refeitório de Canteiro de Obra 214 dias
Qua 
03/07/24

Seg 
28/04/25 20.883,68 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37

2.1.05 Sanitários e Vestiários de Canteiro de Obra 214 dias
Qua 
03/07/24

Seg 
28/04/25 20.883,68 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37 2.088,37

2.1.06 Reservatório Elevado de Canteiro de Obra - Capacidade 2.000 litros 214 dias
Qua 
03/07/24

Seg 
28/04/25 5.636,23 563,62 563,62 563,62 563,62 563,62 563,62 563,62 563,62 563,62 563,62

2.1.07 Estrutura de Madeira - Provisória - para Caixa d'água elevada 214 dias
Qua 
03/07/24

Seg 
28/04/25 6.724,84 672,48 672,48 672,48 672,48 672,48 672,48 672,48 672,48 672,48 672,48

2.1.08 Central de Armaduras de Canteiro de Obra 214 dias
Qua 
03/07/24

Seg 
28/04/25 15.345,58 1.534,56 1.534,56 1.534,56 1.534,56 1.534,56 1.534,56 1.534,56 1.534,56 1.534,56 1.534,56

2.1.09 Central de Fôrmas de Canteiro de Obra 214 dias
Qua 
03/07/24

Seg 
28/04/25 13.962,55 1.396,26 1.396,26 1.396,26 1.396,26 1.396,26 1.396,26 1.396,26 1.396,26 1.396,26 1.396,26

2.1.10 Depósito de Canteiro de Obra 214 dias
Qua 
03/07/24

Seg 
28/04/25 39.712,62 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26

2.1.11 Guarita de Canteiro de Obra 214 dias
Qua 
03/07/24

Seg 
28/04/25 39.712,62 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26 3.971,26

2.1.12    Tapumes com Chapas de Madeira 214 dias
Qua 
03/07/24

Seg 
28/04/25 33.208,42 3.320,84 3.320,84 3.320,84 3.320,84 3.320,84 3.320,84 3.320,84 3.320,84 3.320,84 3.320,84

2.1.13 Tapumes com Telhas Metálicas 214 dias
Qua 
03/07/24

Seg 
28/04/25 32.382,78 3.238,28 3.238,28 3.238,28 3.238,28 3.238,28 3.238,28 3.238,28 3.238,28 3.238,28 3.238,28

2.1.14 Piso de Construção Temporária de Canteiro de Obra 214 dias
Qua 
03/07/24

Seg 
28/04/25 32.293,12 3.229,31 3.229,31 3.229,31 3.229,31 3.229,31 3.229,31 3.229,31 3.229,31 3.229,31 3.229,31

2.2 Demolições e Limpezas

2.2.01 Demolição de Pavimento Asfáltico Existente 15 dias Ter 02/07/24
Seg 
22/07/24 123.066,75 123.066,75

2.2.02 Remoção de Postes Metálicos de Iluminação - área equivalente 5 dias Ter 16/07/24
Seg 
22/07/24 3.664,32 3.664,32

2.2.03 Remoção de Árvores e Arbustos - Apenas na projeção da futura Arena 15 dias Ter 02/07/24
Seg 
22/07/24 12.246,78 12.246,78

2.2.04 Remoção de Alvenarias e Muretas - no perímetro antigo - em interferencia ao novo projeto 15 dias Ter 09/07/24
Seg 
29/07/24 4.285,35 4.285,35

2.2.05 Demolição das Caixas de Passagem de Águas Pluviais e Rede Existente - na projeção da Arena 15 dias Ter 16/07/24
Seg 
05/08/24 3.975,71 3.975,71

2.2.06 Retirada de Camada Vegetal Existente 10 dias Ter 02/07/24
Seg 
15/07/24 17.205,26 17.205,26

2.2.07 Transporte de Material Removido em Caminhão Basculante - dist até 5 Km 12 dias Ter 16/07/24
Qua 
31/07/24 128.157,81 128.157,81

2.2.08 Destoca de Raízes Remanescentes de Arvores e Arbustos existentes 12 dias Ter 02/07/24
Qua 
17/07/24 10.658,20 10.658,20

2.3 Terraplenagem - Arena Multiuso e Estacionamento

2.3.01 Locação do Terreno 30 dias Qui 18/07/24
Qua 
28/08/24 13.683,89 6.841,95 6.841,95

2.3.02 Topografia e Definição de niveis de obra 15 dias Qui 18/07/24
Qua 
07/08/24 17.485,88 8.742,94 8.742,94

2.3.03 Fornecimento e Espalhamento de terra - aporte - para elevar o nível do terreno e piso da arena 15 dias Qui 18/07/24
Qua 
07/08/24 303.589,40 151.794,70 151.794,70

2.3.04 Regularização e Compactação mecanicamente da terra espalhada 15 dias Qui 08/08/24
Qua 
28/08/24 102.093,43 102.093,43

2.3.05 Fornecimento e espalhamento de brita 15 dias
Qui 
18/07/24

Qua 
07/08/24 31.723,77 15.861,88 15.861,88

2.3.06 Compactação da Brita espalhada 15 dias
Qui 
18/07/24

Qua 
07/08/24 4.218,95 2.109,48 2.109,48

2.4 Gabaritos e Locações

2.4.01 Tabeiras e Locações Perimetrais 5 dias Qui 29/08/24
Qua 
04/09/24 30.592,65 15.296,32 15.296,32

3 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

3.1 Estaqueamento - Metodo de Estacas Escavadas Tipo Strauss

3.1.01 Mobilização de Equipamento de Estaqueamento 5 dias Qui 12/09/24
Qua 
18/09/24 2.806,41 2.806,41

3.1.02 Locação de Estacas 12 dias Qui 19/09/24
Sex 
04/10/24 10.459,03 5.229,51 5.229,51

3.1.03 Perfuração de Estacas e Concretagem 30 dias Seg 07/10/24
Sex 
15/11/24 865.485,49 432.742,75 432.742,75
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3.1.04 Arrazamento de Cabeças de Estacas 12 dias Seg 18/11/24 Ter 03/12/24 4.727,47 2.363,74 2.363,74

4 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

4.1 Escavações e Fôrmas

4.1.01 Locação de blocos e baldrames 15 dias Seg 18/11/24
Sex 
06/12/24 31.028,44 15.514,22 15.514,22

4.1.02 Aberturas de Caixas de Blocos de Fundação 15 dias Seg 18/11/24
Sex 
06/12/24 12.437,30 6.218,65 6.218,65

4.1.03 Apiloamento de Fundo de Valas 5 dias Seg 09/12/24
Sex 
13/12/24 1.197,61 1.197,61

4.2 Blocos de Coroamento

4.2.01 Lastro de Concreto Magro em Fundo de Caixas 5 dias Seg 18/11/24
Sex 
22/11/24 199.048,75 199.048,75

4.2.02 Fôrmas de Blocos de Fundações 10 dias Seg 25/11/24
Sex 
06/12/24 155.631,02 77.815,51 77.815,51

4.2.03 Armaduras de Blocos de Fundações 10 dias Seg 25/11/24
Sex 
06/12/24 213.527,98 106.763,99 106.763,99

4.2.04 Concreto - Blocos de Fundações 5 dias Seg 09/12/24
Sex 
13/12/24 119.711,69 119.711,69

4.2.05 Concreto - Lançamento, espalhamento e adensamento 5 dias Seg 09/12/24
Sex 
13/12/24 19.675,84 19.675,84

4.2.06 Desfôrma de Blocos de Fundações 5 dias Ter 17/12/24
Seg 
23/12/24 12.852,69 12.852,69

4.2.07 Impermeabilização de Blocos de Fundações 5 dias Ter 24/12/24
Seg 
30/12/24 30.771,86 30.771,86

4.2.08 Reaterro Apiloado de Bordas de Blocos de Fundações 3 dias Ter 31/12/24 Qui 02/01/25
1.333,01 666,50 666,50

4.2.09 Bota fora do volume escavado 3 dias
Qui 
02/01/25

Seg 
06/01/25 18.909,63 18.909,63

4.3 Vigamento Baldrame

4.3.01 Lastro de Concreto Magro em Fundo de Vigas Baldrames 5 dias Seg 18/11/24
Sex 
22/11/24 11.133,98 11.133,98

4.3.02 Fôrmas de Vigamento Baldrame 10 dias Seg 25/11/24
Sex 
06/12/24 89.940,51 44.970,26 44.970,26

4.3.03 Armaduras de Vigamento Baldrame 10 dias Seg 25/11/24
Sex 
06/12/24 71.127,09 35.563,55 35.563,55

4.3.04 Concreto - Vigamento Baldrame 5 dias Seg 09/12/24
Sex 
13/12/24 63.434,18 63.434,18

4.3.05 Concreto - Lançamento, espalhamento e adensamento 5 dias Seg 09/12/24
Sex 
13/12/24 10.426,06 10.426,06

4.3.06 Desfôrma de Vigamento Baldrame 5 dias Ter 17/12/24
Seg 
23/12/24 7.427,68 7.427,68

4.3.07 Impermeabilização de Vigamento Baldrame 5 dias Ter 24/12/24
Seg 
30/12/24 17.783,32 17.783,32

4.3.08 Reaterro Apiloado de Bordas de Vigamento Baldrame 3 dias Ter 31/12/24 Qui 02/01/25
1.385,78 692,89 692,89

5 SUPERESTRUTURA

5.1 Estrutura de Concreto Pré-Fabricado

5.1.01 Fornecimento e Montagem de Pilares pré-Fabricados, Incluso Içamento via Guindaste 15 dias Sex 03/01/25 Qui 15/05/25
675.292,57 135.058,51 135.058,51 135.058,51 135.058,51 135.058,51

5.2 Estrutura de Concreto Moldado no Local - Ambientes e Derivações

5.2.01 Fornecimento e Montagem de Vigas pré-Fabricadas, Incluso Içamento via Guindaste 20 dias Sex 14/03/25 Qui 10/04/25
2.339.967,27 584.991,82 584.991,82 584.991,82 584.991,82

5.2.02 Fornec. e Mont Laje Pré-Fabricadas Alveolar h30, Içamento - Área 3549m2 Tx 0,16m3/m2 15 dias Sex 11/04/25 Qui 01/05/25
2.230.035,92 557.508,98 557.508,98 557.508,98 557.508,98

5.3 Lajes de Concreto Moldadas no Local

5.3.01 Escoramentos e Cimbramentos 20 dias Sex 14/03/25 Qui 10/04/25
20.420,52 10.210,26 10.210,26

5.3.02 Lançamento de Armaduras de Lajes 12 dias Sex 02/05/25
Seg 
19/05/25 1.485,39 1.485,39

5.3.03 Concretagem de Lajes 12 dias
Qua 
21/05/25

Qui 05/06/25
9.065,78 4.532,89 4.532,89

5.3.04 Adensamento do concreto 12 dias
Qua 
21/05/25

Qui 05/06/25
11.976,60 5.988,30 5.988,30

5.4 Muro de Arrimo

5.4.01 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa 5 dias Seg 25/11/24
Sex 
29/11/24 2.732,55 2.732,55

5.4.02 Tirantes de Engastamento do muro ao talude 5 dias Seg 02/12/24
Sex 
06/12/24 1.951,82 1.951,82

5.4.03 Baldrames de Concreto Armado 5 dias Seg 09/12/24
Sex 
13/12/24 2.980,68 2.980,68

5.4.04 Alvenaria em Bloco de Concreto Estrutural Grauteados com Armaduras 12 dias Seg 16/12/24 Ter 31/12/24
11.018,41 11.018,41

5.4.05 Cintamento Armado de estruturação dos Muros de Arrimo 5 dias
Qua 
01/01/25

Ter 07/01/25
2.927,73 2.927,73

5.4.06 Revestimento do Emboço e Reboco para receber Pintura 8 dias
Qua 
08/01/25

Sex 
17/01/25 1.300,57 1.300,57

6 PISOS

6.1 Piso da Quadra

6.1.01
Mobilização de Equipamentos para Execução de Piso de Concreto Armado - Compactadores, Alisadores, 
Perfis, etc

3 dias Sex 02/05/25 Ter 06/05/25
2.806,41 2.806,41

6.1.02 Abertura da Caixa do Piso 2 dias
Qua 
07/05/25

Qui 08/05/25
42.908,07 42.908,07



6.1.03 Base de Bica Graduada 2 dias Sex 09/05/25
Seg 
12/05/25 25.393,46 25.393,46

6.1.04 Execução de Piso de Concreto com Acabamento Superficial Esp 15 cm - Fck 30 Mpa 1 dia Ter 13/05/25 Ter 13/05/25
332.602,13 332.602,13

6.2 Piso de Ambientes

6.2.01 Armadura de Piso em Tela Soldada de Aço 1 dia Sex 02/05/25
Sex 
02/05/25 104.627,43 52.313,71 52.313,71

6.2.02 Concretagem do Piso - conforme projeto 1 dia Seg 05/05/25
Seg 
05/05/25 149.825,03 74.912,52 74.912,52

6.2.03 Adensamento do concreto com régua vibratória 1 dia Seg 05/05/25 Seg 05/05/25
247.409,78 123.704,89 123.704,89

7 ALVENARIAS E VEDAÇÕES

7.1 Fechamentos Externos da Arena

7.1.01 Alvenarias de Blocos Cerâmicos - Espessura 14 cm 45 dias Qui 01/05/25
Qua 
02/07/25 61.961,81 20.653,94 20.653,94 20.653,94

7.1.02 Alvenarias de Blocos Cerâmicos - Espessura 19 cm 45 dias Qui 01/05/25
Qua 
02/07/25 840.296,35 280.098,78 280.098,78 280.098,78

7.2 Divisórias de Sanitários

7.2.01
Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem 
completa para vão de porta

20 dias Sex 01/08/25 Qui 28/08/25
162.766,49 162.766,49

8 IMPERMEABILIZAÇÕES

8.1 Impermeabilizações com Argamassas

8.1.01 Impermeabilização de Pisos de Áreas Molhadas 15 dias Seg 01/09/25
Sex 
19/09/25 10.016,81 10.016,81

8.1.02 Impemeabilização de Platibandas com cristalização 15 dias Ter 01/07/25
Seg 
21/07/25 1.789,30 1.789,30

8.1.03 Proteção mecânica sobre impermeabilização 15 dias Seg 01/09/25
Sex 
19/09/25 11.423,17 11.423,17

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1 Entrada de Energia 5 dias Ter 01/04/25
Seg 
07/04/25 52.115,41 52.115,41

9.2 Alimentadores 42 dias Ter 01/07/25 Qui 11/09/25
270.038,75 270.038,75

9.3 Quadros de Distribuição 22 dias Ter 01/04/25
Seg 
12/05/25 26.265,17 13.132,59 13.132,59

9.4 Fôrça e Tomadas 30 dias Ter 01/04/25
Seg 
12/05/25 31.200,14 15.600,07 15.600,07

9.5 Iluminação 88 dias Ter 01/04/25
Seg 
28/07/25 573.321,04 143.330,26 143.330,26 143.330,26 143.330,26

9.6 Lógica e Telefonia 30 dias Sex 01/08/25 Qui 11/09/25
92.926,40 46.463,20 46.463,20

9.7 Rede de TV de Vigilancia 30 dias Sex 01/08/25 Qui 11/09/25 22.604,29 11.302,15 11.302,15

9.8 Rede de Iluminação de Emergência e Energização do Sistema de Combate a Incêndios 30 dias Sáb 01/03/25 Qui 10/04/25 22.461,03 11.230,52 11.230,52

9.9 Distribuição da energia a partir do Gerador de Energia a Gás Natural 30 dias Ter 01/04/25
Seg 
12/05/25 113.123,95 56.561,98 56.561,98

9.10 Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas -SPA (Antiga denominação SPDA) 60 dias
Sáb 
01/03/25

Qui 
22/05/25 29.457,20 9.819,07 9.819,07 9.819,07

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

10.1 Caixa de Contenção - Capacidade 1.700 m3

10.1.01 Piso de Concreto Armado 30 dias Sáb 01/02/25 Qui 13/03/25
54.155,88 27.077,94 27.077,94

10.1.02 Levantamento de Paredes engastadas ao piso por armadura 30 dias Sex 14/03/25 Qui 24/04/25
4.738,43 2.369,22 2.369,22

10.1.03 Aplicação de Revestimento em Argamassa Impermeabilizante 30 dias Sex 25/04/25 Qui 05/06/25
5.657,83 1.885,94 1.885,94 1.885,94

10.1.04 Aplicação de Tinta Epoxi Impermeabilizante - Ref Nautilus SW6780 Sherwinn Willians ou similar 30 dias Sex 06/06/25 Qui 17/07/25
35.421,51 17.710,76 17.710,76

10.2 Sistema de Drenagem

10.2.01 Execução de Caixas de Passagens Conforme projeto 45 dias Sex 10/01/25 Qui 13/03/25
1.825,52 608,51 608,51 608,51

10.2.02 Escavações para Lançamento de Tubulações 45 dias Sex 10/01/25 Qui 13/03/25
7.076,02 2.358,67 2.358,67 2.358,67

10.2.03 Preparo de Leitos de Tubulações de Drenagem 45 dias Sex 10/01/25 Qui 13/03/25
4.661,23 1.553,74 1.553,74 1.553,74

10.2.04 Lançamento de Tubulação de Concreto Diametro 350 mm 45 dias Sex 10/01/25 Qui 13/03/25
48.029,34 16.009,78 16.009,78 16.009,78

10.2.05 Recomposição, Compactação e acabamento de pavimento sobre a tubulação drenagem 45 dias Sex 10/01/25 Qui 13/03/25
4.725,47 1.575,16 1.575,16 1.575,16

10.3 Rede de Água Fria - NBR 5626/2020

10.3.01 Tubulação de PVC Rígido Soldável Marrom 120 dias Sáb 01/02/25 Qui 17/07/25
16.494,39 2.749,07 2.749,07 2.749,07 2.749,07 2.749,07 2.749,07

10.3.02 Conexões 120 dias Sáb 01/02/25 Qui 17/07/25
9.597,53 1.599,59 1.599,59 1.599,59 1.599,59 1.599,59 1.599,59

10.4 Rede de Esgoto - NBR 8160/1999

10.4.01 Tubulação de PVC Rígido Branco P/B com Virola e Anel de Borracha - DN 100 mm 120 dias Sáb 01/03/25 Qui 14/08/25
13.504,37 2.250,73 2.250,73 2.250,73 2.250,73 2.250,73 2.250,73

10.4.02 Tubulação de PVC Rígido Branco P/B com Virola e Anel de Borracha - DN 50 mm 120 dias Sáb 01/03/25 Qui 14/08/25
9.760,96 1.626,83 1.626,83 1.626,83 1.626,83 1.626,83 1.626,83

10.4.03 Tubulação de PVC Rígido Branco P/B com Virola e Anel de Borracha - DN 75 mm 120 dias Sáb 01/03/25 Qui 14/08/25
3.358,90 559,82 559,82 559,82 559,82 559,82 559,82

10.5 Sistema de Captação e Descida de Águas Pluviais

10.5.01 Bocais e Conexões com Calhas e Rufos - Média de Peças 30 dias Sex 01/08/25 Qui 11/09/25
3.771,37 1.885,68 1.885,68



10.5.02 Tubulação de Descida de Águas Pluviais e Conexões 30 dias Sex 01/08/25 Qui 11/09/25
28.179,05 14.089,52 14.089,52

10.5.03 Caixas de Passagem com Tampas - em alvenaria revestida 30 dias Sex 01/08/25 Qui 11/09/25
32.724,39 16.362,20 16.362,20

10.5.04 Tubulação de Condução Horizontal de Aguas Pluviais 30 dias Sex 01/08/25 Qui 11/09/25
10.485,23 5.242,61 5.242,61

10.6 Sistema de Captação, Tratamento e Distribuição de ÁGUA DE REUSO

10.6.1 Tubulação de PVC - Media das Bitolas 30 dias Ter 01/07/25
Seg 
11/08/25 2.621,31 1.310,65 1.310,65

10.6.2 Filtro - Conjunto equivalente 30 dias Ter 01/07/25
Seg 
11/08/25 14.192,12 7.096,06 7.096,06

10.6.3 Caixa de Tratamento - Equipamento equivalente 30 dias Ter 01/07/25
Seg 
11/08/25 27.335,80 13.667,90 13.667,90

11 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E EQUIPAMENTOS

11.1 Elevador

11.2.01
Elevador Capacidade 4 pElevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para 
três paradas, portas bilateraisessoas - 2 paradas: Térreo e Mezanino - Fornecimento e Instalação

45 dias Sáb 01/02/25 Qui 03/04/25
182.296,01 60.765,34 60.765,34 60.765,34

12 SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

12.1 Hidrantes

12.1.01 Fornecimento e Montagem de Caixa de Hidrante Completa com Mangueira, Bicos e demais componentes 90 dias Ter 01/04/25
Seg 
31/08/25 17.700,99 3.540,20 3.540,20 3.540,20 3.540,20 3.540,20

12.2 Tubulações, Acessórios e Conexões

12.2.01 Fornecimento e Instalação do sistema de PPCI - Conforme projeto 90 dias Ter 01/04/25
Seg 
03/08/25 17.046,75 4.261,69 4.261,69 4.261,69 4.261,69

12.2.02 Bomba de Incêndio – BPI BC – 23 R 1 ¼ 15 CV da Schneider Motobombas ou similar 90 dias Ter 01/04/25
Seg 
03/08/25 24.264,83 6.066,21 6.066,21 6.066,21 6.066,21

12.2.03 Bomba Jockey - PI BT4-1010E8 de 1 CV da Schneider Motobombas ou similar 90 dias Ter 01/04/25
Seg 
03/08/25 4.580,36 1.145,09 1.145,09 1.145,09 1.145,09

12.2.04 Painel de comando de Bomba para 2 bomba (principal de 15CV + jockey) + 1 ponto de acionamento 
manual a 12VCC ou 24 VCC)

90 dias Ter 01/04/25
Seg 
03/08/25 776,39 194,10 194,10 194,10 194,10

12.2.05 Botoeira de comando de bomba (12VCC ou 24VCC) 90 dias Ter 01/04/25
Seg 
03/08/25 93,29 23,32 23,32 23,32 23,32

12.2.06 Entrada completa de água com abrigo, registro, valvula e conexões 90 dias Ter 01/04/25
Seg 
03/08/25 1.758,95 439,74 439,74 439,74 439,74

12.2.07 Cavalete de automatização de bomba principal + jockey com 2 pressostatos com faixa de 4 a 12 bar + 3 
manômetros de 12 bar

90 dias Ter 01/04/25
Seg 
03/08/25 1.173,21 293,30 293,30 293,30 293,30

12.2.08 Placa de sinalização - Média dos Modelos Conforme projeto 90 dias Ter 01/04/25
Seg 
03/08/25 3.601,52 900,38 900,38 900,38 900,38

12.2.09 Central de alarme de incêndio, tipo endereçável para 30 pontos ou mais com bateria. 90 dias Ter 01/04/25
Seg 
03/08/25 895,12 223,78 223,78 223,78 223,78

12.2.10 Acionador de alarme endereçável 90 dias Ter 01/04/25
Seg 
03/08/25 1.834,48 458,62 458,62 458,62 458,62

12.2.11 Detector de fumaça pontual endereçável 90 dias Ter 01/04/25
Seg 
03/08/25 5.078,88 1.269,72 1.269,72 1.269,72 1.269,72

12.2.12 Sirene Audio-visual de Alarme de Incêndio 90 dias Ter 01/04/25
Seg 
03/08/25 1.250,68 312,67 312,67 312,67 312,67

12.2.13 Luminária de emergência com balizamento 1 face, tipo Intelbras PSA 225 ou similar 90 dias Ter 01/04/25
Seg 
03/08/25 617,96 154,49 154,49 154,49 154,49

12.3 Extintores

12.3.01 Extintor de incêndio ABC 2A:20B:C 90 dias Ter 01/04/25
Seg 
03/08/25 5.916,17 1.479,04 1.479,04 1.479,04 1.479,04

12.3.02 Extintor de incêndio CO2 5B:C 90 dias Ter 01/04/25
Seg 
03/08/25 3.730,35 932,59 932,59 932,59 932,59

12.4 Caixa D'Água Externa - Reservatório para Combate a Incêndios - 20 m3

12.4.01 Piso de Concreto Armado 30 dias
Dom 
01/06/25

Qui 10/07/25
4.639,99 2.319,99 2.319,99

12.4.02 Levantamento de Paredes engastadas ao piso por armadura 30 dias
Dom 
01/06/25

Qui 10/07/25
3.521,91 1.760,95 1.760,95

12.4.03 Aplicação de Revestimento em Argamassa Impermeabilizante 30 dias
Dom 
01/06/25

Qui 10/07/25
1.508,76 754,38 754,38

12.4.04 Aplicação de Tinta Epoxi Impermeabilizante - Ref Nautilus SW6780 Sherwinn Willians ou similar 30 dias
Dom 
01/06/25

Qui 10/07/25
4.383,93 2.191,96 2.191,96

13 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES

13.1 Paredes

13.1.01 Chapisco 120 dias Ter 01/04/25
Seg 
15/09/25 54.612,08 9.102,01 9.102,01 9.102,01 9.102,01 9.102,01 9.102,01

13.1.02 Emboço em Argamassa traço 1:2:8 120 dias Ter 01/04/25
Seg 
15/09/25 215.955,34 35.992,56 35.992,56 35.992,56 35.992,56 35.992,56 35.992,56

13.2 Tetos - Exceto em Pré-Fabricados

13.2.01 Chapisco 120 dias Ter 01/04/25
Seg 
15/09/25 10.754,81 1.792,47 1.792,47 1.792,47 1.792,47 1.792,47 1.792,47

13.2.02 Emboço em Argamassa traço 1:2:8 120 dias Ter 01/04/25
Seg 
15/09/25 42.528,29 7.088,05 7.088,05 7.088,05 7.088,05 7.088,05 7.088,05

13.3 Revestimento da Quadra Poliesportiva

13.3.01
Aplicação de Revestimento de Madeira Grápia ou similar, com certif de manejo sustentável aprovado pelo 
IBAMA - SUBSTITUÍDO POR PINTURA SOBRE O PISO - Já computado no Item 14.3

30 dias 01/08/2025 31/08/2025

13.4 Pisos Gerais

13.4,01 Regularização do Piso com Argamassa de Cimento e Areia 30 dias 01/08/2025 31/08/2025
18.849,98 18.849,98

13.4,02
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, 
grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

30 dias 01/08/2025 31/08/2025
56.811,78 56.811,78

13.4,03
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química 
B, assentado com argamassa colante industrializada

30 dias 01/08/2025 31/08/2025
4.706,42 4.706,42

13.4,04 Aplicação de Piso Vinilico de cor Amadeirado 30 dias 01/08/2025 31/08/2025
84.160,72 84.160,72



13.4,05 Aplicação de Rodapé Amadeirado 30 dias 01/08/2025 31/08/2025
12.425,18 12.425,18

13.4,06 Soleiras 30 dias 01/08/2025 31/08/2025
2.213,35 2.213,35

13.4,07 Peitoris de Janelas em Granito Cinza Claro Polido 30 dias 01/08/2025 31/08/2025
24.283,76 24.283,76

13.5 Piso - Cabine de Transmissão e Controles

13.5.01 Piso Vinílico Amadeirado Freijó - com rodapé do mesmo tom 30 dias
Qua 
01/10/25

Ter 11/11/25
13.687,09 13.687,09

13.6 Fôrros de Gesso

13.6.01 Forro de Gesso Acartonado com sancas em LED 30 dias
Qua 
01/10/25

Ter 11/11/25
70.374,68 70.374,68

13.7 Revestimento Porcelanato - Pisos de Areas Molhadas - Sanitários e Copa

13.7.01 Revestimento em porcelanato Cor Branca 60x60cm - Conforme Projeto 30 dias Qua 
01/10/25

Ter 
11/11/25 84.499,59 84.499,59

13.8 Revestimento Porcelanato - Paredes de Areas Molhadas - Sanitários e Copa

13.8.01 Revestimento em porcelanato Cor Branca 60x60cm - Conforme Projeto 30 dias
Qua 
01/10/25

Ter 11/11/25
155.932,46 155.932,46

13.9 Revestimento do Auditório

13.8.01 Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo bouclê de 6 mm 30 dias
Qua 
01/10/25

Ter 11/11/25
11.312,12 11.312,12

14 PINTURAS

14.1 Paredes em Geral

14.1.01 Fundo Selador Acrílico 60 dias
Qua 
01/10/25

Ter 23/12/25
36.408,36 12.136,12 12.136,12 12.136,12

14.2 Paredes Internas

14.2.01 Tinta cimento queimado - (Externo) 60 dias
Qua 
01/10/25

Ter 23/12/25
31.828,81 10.609,60 10.609,60 10.609,60

14.2.02 Tinta "Igreja Antiga" - Suvinil Semi Brilho Premium (Interno) 60 dias
Qua 
01/10/25

Ter 23/12/25
293.176,36 97.725,45 97.725,45 97.725,45

14.2.03 Tinta "Terracota" - Suvinil Toque de Seda (Externo e Interno) - em até tres demãos de uniformidade 60 dias
Qua 
01/10/25

Ter 23/12/25
74.000,77 24.666,92 24.666,92 24.666,92

14.3 Pisos

14.3.01 Tinta epóxi - Cinza 60 dias
Qua 
01/10/25

Ter 23/12/25
67.668,95 22.556,32 22.556,32 22.556,32

14.3.02 Tinta epóxi - Azul 60 dias
Qua 
01/10/25

Ter 
23/12/25 21.311,80 7.103,93 7.103,93 7.103,93

14.3.03 Tinta epóxi - Vermelha 60 dias
Qua 
01/10/25

Ter 
23/12/25 12.074,16 4.024,72 4.024,72 4.024,72

14.3.04 Tinta epóxi - Amarela 60 dias
Qua 
01/10/25

Ter 
23/12/25 13.001,46 4.333,82 4.333,82 4.333,82

14.3.05 Tinta epóxi - Branca 60 dias
Qua 
01/10/25

Ter 23/12/25
2.760,02 920,01 920,01 920,01

15 ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURAS, TELHAMENTOS SANDUÍCHES E MARQUISE

15.1 Estrutura Metálica de Cobertura - Area Central

15.1.01 Fornecimento da Estrutura Metálica de Cobertura - Conforme Projeto com Pintura de fundo e epoxi 120 dias Seg 06/01/25
Sex 
20/06/25 5.101.429,57 850.238,26 850.238,26 850.238,26 850.238,26 850.238,26 850.238,26

15.1.02 Pintura Epoxi bicomponente em estruturas metálicas 120 dias Seg 06/01/25
Sex 
20/06/25 972.638,44 162.106,41 162.106,41 162.106,41 162.106,41 162.106,41 162.106,41

15.1.03
Colocação de Telhas Metálicas TR 40 sanduiche isolamento la de rocha esp 50 mm - telha sup Esp 0,65 
mm e telha inferior esp 0,5mm - pintadas na cor branca

120 dias Seg 06/01/25
Sex 
20/06/25 1.043.815,44 173.969,24 173.969,24 173.969,24 173.969,24 173.969,24 173.969,24

15.1.04 Calha em Ch Aço Galv # 24, rufos e média de componentes 120 dias Seg 06/01/25
Sex 
20/06/25 29.323,13 4.887,19 4.887,19 4.887,19 4.887,19 4.887,19 4.887,19

15.2 Estrutura Metálica de Cobertura - Area Lateral Esquerda

15.2.01 Fornecimento da Estrutura Metálica de Cobertura - Conforme Projeto com Pintura de fundo e epoxi 120 dias Seg 06/01/25
Sex 
20/06/25 756.037,19 126.006,20 126.006,20 126.006,20 126.006,20 126.006,20 126.006,20

15.2.02 Pintura Epoxi bicomponente em estruturas metálicas 120 dias Seg 06/01/25
Sex 
20/06/25 144.146,03 24.024,34 24.024,34 24.024,34 24.024,34 24.024,34 24.024,34

15.2.03
Colocação de Telhas Metálicas TR 40 sanduiche isolamento la de rocha esp 50 mm - telha sup Esp 0,65 
mm e telha inferior esp 0,5mm - pintadas na cor branca

120 dias Seg 06/01/25
Sex 
20/06/25 269.194,51 44.865,75 44.865,75 44.865,75 44.865,75 44.865,75 44.865,75

15.2.04 Calha em Ch Aço Galv # 24, rufos e média de componentes 120 dias Seg 06/01/25
Sex 
20/06/25 20.698,68 3.449,78 3.449,78 3.449,78 3.449,78 3.449,78 3.449,78

15.3 Estrutura Metálica de Cobertura - Area Lateral Direita

15.3.01 Fornecimento da Estrutura Metálica de Marquise - Conforme Projeto com Pintura de fundo e epoxi 120 dias Seg 06/01/25
Sex 
20/06/25 49.818,28 8.303,05 8.303,05 8.303,05 8.303,05 8.303,05 8.303,05

15.3.02 Pintura Epoxi bicomponente em estruturas metálicas 120 dias Seg 06/01/25
Sex 
20/06/25 9.498,35 1.583,06 1.583,06 1.583,06 1.583,06 1.583,06 1.583,06

15.3.03 Sistema de Acessórios e demais componetes metálicos de fixação 120 dias Seg 06/01/25
Sex 
20/06/25 2.377,59 396,26 396,26 396,26 396,26 396,26 396,26

16 ESQUADRIAS

16.1 Janelas de Alumínio

16.4.01 J01 Estrutura de alumínio preto e vidro, com 5 folha - 7 unidades 30 dias Ter 01/07/25
Seg 
11/08/25 50.834,99 25.417,49 25.417,49

16.4.02 J02 Estrutura de alumínio preto e vidro, com 5 folha - 2 Unidades 30 dias Ter 01/07/25
Seg 
11/08/25 17.451,60 8.725,80 8.725,80

16.4.03 J03 1 Unid - 286 cm x 186 cm - Estrutura de alumínio preto e vidro, com 3 folha 30 dias Ter 01/07/25
Seg 
11/08/25 3.485,08 1.742,54 1.742,54

16.4.04 J04 2 Unid - 281 cm x 56 cm - Estrutura de alumínio preto e vidro, com 4 folhas 30 dias Ter 01/07/25
Seg 
11/08/25 2.056,98 1.028,49 1.028,49

16.4.05 J05 8 Unid - 336 cm x 56 cm - Estrutura de alumínio preto e vidro, com 4 folhas 30 dias Ter 01/07/25
Seg 
11/08/25 9.852,55 4.926,28 4.926,28

16.4.06 J06 8 Unid - 351 cm x 56 cm - Estrutura de alumínio preto e vidro, com 4 folhas 30 dias Ter 01/07/25
Seg 
11/08/25 10.324,22 5.162,11 5.162,11

16.5 Portas de Alumínio - Pintura Eletrostática Cor Branca



16.5.01
P01 9 70 cm 210 cm 1,47 m² Multidoor Design PIM-C3 Parati Lisa Giro 1 folha Porta interna- Classe 3 
Multidoor

30 dias Seg 01/09/25
Ter  
30/09/25 11.045,88 11.045,88

16.5.02
P02 4 80 cm 210 cm 1,68 m² Multidoor Design PIM-C3 Parati Lisa Giro 1 folha Porta interna- Classe 3 
Multidoor

30 dias Seg 01/09/25
Ter  
30/09/25 5.610,60 5.610,60

16.5.03
P03 10 110 cm 210 cm 2,31 m² Multidoor Premium PAR-C2 Itaparica Inox 900 Giro 1 folha Porta 
Antirradiações - Classe 2 Multidoor

30 dias Seg 01/09/25
Ter  
30/09/25 19.286,45 19.286,45

16.5.04
P04 4 100 cm 210 cm 2,10 m² Multidoor Premium PAR-C2 Itaparica Inox 900 Giro 1 folha Porta 
Antirradiações - Classe 2 Multidoor

30 dias Seg 01/09/25
Ter  
30/09/25 7.013,26 7.013,26

16.5.05
P05 15 100 cm 210 cm 2,10 m² Multidoor Premium PEM-C4 Parati Lisa Giro 2 folhas Porta de Entrada- 
Classe4 Multidoor

30 dias Seg 01/09/25
Ter  
30/09/25 52.599,42 52.599,42

16.5.06
P06 13 90 cm 210 cm 1,89 m² Multidoor Smart PEM-C4 Ipanema Protect Inox 400 Correr Sobreposta 1 Fl 
com Marco Porta de Entrada - Classe 4 Multidoor

30 dias Seg 01/09/25
Ter  
30/09/25 20.513,77 20.513,77

16.5.07 P10 6 205 cm 226 cm 4,63 m² Porta de Vidro Dupla 30 dias Seg 01/09/25
Ter  
30/09/25 23.193,84 23.193,84

16.6 Gradis Metálicos

16.6.01 Guarda Corpos em Aço Inox - 4 travessas Tubo φ1" e Travessa Superior em Tubo φ 1.1/2" 45 dias Sex 01/08/25 Qui 02/10/25
134.040,01 67.020,01 67.020,01

16.6.02
Alambrado Metálico Interno no Perímetro da Quadra - altura 1 metro - Fechamento em tela soldada 
malha 2" quadrada  - Suprimida para implantação 0,00 0,00 0,00

16.6.03
Alambrado Metálico Perimetral Externo - Perfis de Aço em moldura, com fechamento em tela retangular 
Pintado na cor verde - Recomposição onde necessário - Já existente

45 dias Sex 01/08/25 Qui 02/10/25
41.598,48 20.799,24 20.799,24

16.7 Corrimãos

16.7.01 Corrimão de Aço Tubular Galvanizado φ 1.1/2" - Pintura Esmalte Sintético Brilhante cor Preta 45 dias Qui 01/08/25 Qui 02/10/25
51.701,11 25.850,55 25.850,55

17 ACABAMENTOS

17.1 Bancadas

17.1.01 Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm 30 dias Seg 01/09/25
Sex 
10/10/25 49.727,68 49.727,68

17.1.02 Cuba de louça de embutir redonda 30 dias Seg 01/09/25
Sex 
10/10/25 9.756,48 9.756,48

17.2 Chuveiros Elétricos - Vestiários

17.2.1 Chuveiro com válvula de acionamento antivandalismo, DN= 3/4´ 30 dias Seg 01/09/25
Sex 
10/10/25 24.816,54 24.816,54

17.2.2 acessórios e acabamentos 30 dias Seg 01/09/25
Sex 
10/10/25 10.421,37 10.421,37

17.3 Louças e Metais

17.3.01 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros 30 dias 01/08/2025 Ter 31/08/25
33.237,56 33.237,56

17.3.02 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros 30 dias
Qua 
01/10/25

Ter 11/11/25
9.416,63 9.416,63

17.3.03 Válvula de descarga Metálica,acabamento Metálico Antivandalismo 30 dias
Qua 
01/10/25

Ter 11/11/25
43.310,14 43.310,14

17.3.04 Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ 30 dias
Qua 
01/10/25

Ter 11/11/25
48.341,55 48.341,55

17.3.05 Meia saboneteira de louça de embutir 30 dias
Qua 
01/10/25

Ter 11/11/25
1.413,52 1.413,52

17.3.06 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml 30 dias
Qua 
01/10/25

Ter 11/11/25
4.958,88 4.958,88

17.3.07 Dispenser de Papel Higiênico 30 dias
Qua 
01/10/25

Ter 11/11/25
9.201,65 9.201,65

17.3.08 Secador de Mãos Automático S21-11LP Fit Hepa 30 dias
Qua 
01/10/25

Ter 11/11/25
37.099,67 37.099,67

17.3.09 Mictório de louça sifonado auto aspirante 30 dias
Qua 
01/10/25

Ter 11/11/25
15.884,42 15.884,42

17.3.10 Lavatório 30 dias
Qua 
01/10/25

Ter 11/11/25
12.696,95 12.696,95

17.3.11 Tanque 30 dias
Qua 
01/10/25

Ter 11/11/25
8.703,15 8.703,15

17.3.12 Barra de Apoio - Metal 30 dias
Qua 
01/10/25

Ter 11/11/25
10.012,91 10.012,91

17.4 Mobiliários

17.4.04
Placar Eletrônico em Acrílico antireflexivo e lâmpadas LED - Estutura Quadrada - Dimensões 1,30 x 1,00 
m

30 dias Sex 01/08/25 Qui 11/09/25
19.083,79 9.541,89 9.541,89

18 PAISAGISMO E AJARDINAMENTOS

18.1 Vegetação

18.1.01 Plantio de Grama em Placas 60 dias
Dom 
05/10/25

Qui 25/12/25
18.136,30 18.136,30

18.1.02 Plantio de Arbustos 60 dias
Dom 
05/10/25

Qui 25/12/25
1.476,10 1.476,10

18.1.03 Plantio de Arvore Ornamental 60 dias
Dom 
05/10/25

Qui 25/12/25
3.387,59 3.387,59

19 SERVIÇOS EXTERNOS

19.1 Calçamento Perimetral Externo - a ser refeito

19.1.01 Aplicação de Lona Plastica 88 dias
Dom 
01/06/25

30/09/2025
958,26 239,56 239,56 239,56 239,56

19.1.02 Armadura em tela soldada de aço - 15X15 FIO 4.2 88 dias
Dom 
01/06/25

30/09/2025
8.478,63 2.119,66 2.119,66 2.119,66 2.119,66

19.1.03 Lançamento de Concreto 88 dias
Dom 
01/06/25

30/09/2025
34.482,17 8.620,54 8.620,54 8.620,54 8.620,54

19.1.04 Acabamento Superficial 88 dias
Dom 
01/06/25

30/09/2025
21.087,29 5.271,82 5.271,82 5.271,82 5.271,82

19.1.05 Restauro de pavimento de concreto da escadaria 88 dias
Dom 
01/06/25

30/09/2025
14.708,85 7.354,43 7.354,43

19.4 Pavimentação com Bloquetes Intertravados no pavimento externo da Arena

19.4.1 Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural - espessura de 8 cm 30 dias  01/08/25  31/08/25
438.843,60 219.421,80 219.421,80



19.5 Pavimento dos Passeios internos

19.5.1 Compactação do Solo do Calçamento 30 dias 01/08/2025 10/09/2025
25.700,15 12.850,08 12.850,08

19.5.2 Aplicação de Lona Plastica 30 dias 01/08/2025 10/09/2025
3.775,54 1.887,77 1.887,77

19.5.3 Armadura em tela soldada de aço - 15X15 FIO 4.2 30 dias 01/08/2025 10/09/2025
33.405,78 16.702,89 16.702,89

19.5.4 Lançamento de Concreto 30 dias 01/08/2025 10/09/2025
121.663,51 60.831,75 60.831,75

19.5.5 Acabamento Superficial 30 dias 01/08/2025 10/09/2025
83.083,91 41.541,96 41.541,96

19.5.6 Bancos de Concreto - Passeios e Area externa 30 dias 01/08/2025 10/09/2025
12.548,59 6.274,29 6.274,29

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.1 Limpeza Final de Obra

20.1.01 Limpeza Final de Obra 5 dias
Qua 
23/09/25

Ter 30/09/25
60.632,53 60.632,53

20.1.02 Desmobilização de Canteiro de Obras 10 dias
Qua 
23/09/25

Ter 30/09/25
5.592,01 5.592,01

20.1.03 Retirada dos Pertences e Equipamentos do Construtor e Recomposição do pavimento utilizado 15 dias
Qua 
23/09/25

Ter 30/09/25
2.906,58 2.906,58

20.1.04 Baixa de CNO - Cadastro Nacional de Obra no INSS 3 dias
Qua 
23/09/25

Ter 30/09/25
1.229,11 1.229,11

20.1.05
Baixa do Cadastro da Obra no Ministério do Trabalho e Emprego - SCPO Sistema de Comunicação 
Prévio de Obras

3 dias
Qua 
23/09/25

Ter 30/09/25
1.229,11 1.229,11

Eng Carlos Ferreira Silva 23.793.393,77 522.077,92 336.207,49 56.799,04 471.439,05 968.334,72 623.267,94 1.614.958,02 1.682.652,63 3.082.025,68 3.140.818,32 3.884.280,66 3.392.370,74 1.187.775,96 1.863.881,45 966.504,15
CREA 0601818290
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