
% Valor % Valor % Valor % Valor
Serviços Preliminares 11% 48.500,50 100% 48.500,50

ETAPA 1 - ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO DE REFORÇO DO GABIÃO 6% 25.842,81 50% 12.921,41 50% 12.921,41
ETAPA 2 - EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E CALÇADA 24% 106.003,82 50% 53.001,91 50% 53.001,91
ETAPA 3 - EXECUÇÃO DE ROTATÓRIA 2% 8.963,60 100% 8.963,60
ETAPA 4 - EXECUÇÃO DE JARDIM DRENANTE 53% 232.825,60 33% 77.608,53 67% 155.217,07
Serviço Final 3% 14.427,00 100% 14.427,00

Sub total - simples 100% 436.563,33 14% 61.421,91 15% 65.923,32 32% 139.574,04 39% 169.644,07
Acumulado 100% 436.563,33 14% 61.421,91 29% 127.345,22 61% 266.919,26 100% 436.563,33

Obra: Contenção de águas pluviais

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Local: Rua Sebastião Ferreira Alves s/nº - Saúde - Mogi Mirim/SP

Valor 
obra/serviço 

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04Discriminação dos serviços Peso 100%

Data: Abril

Rua Dr Arthur Cândido de Almeida, 110 – Nova Mogi – CEP 13.800-309
Fone/Fax (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Paulo Roberto Tristão 

Secretário de Obras e Hab. Popular 

Engenheiro Civil 

CREA-SP 0601577191

Matheus Martins de Oliveira

Engenheiro Civil 

CREA-SP 5070734072
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