
Mês Mês Mês Mês Mês Mês

1 2 3 4 5 6

% 100% 100%

VB 2.570,77 2.570,77                       

% 50% 50% 100%

VB 88.405,47 88.405,47 176.810,93                   

% 100% 100%

VB 9.554,34 9.554,34                       

% 100% 100%

VB 1.047,07 1.047,07                       

% 100% 100%

VB 1.665,33 1.665,33                       

% 100% 100%

VB 686,19 686,19                          

% 100% 100%

VB 14.382,73 14.382,73                     

% 100% 100%

VB 16.470,49 16.470,49                     

% 50% 50% 100%

VB 24.640,57 24.640,57 49.281,13                     

% 50% 25% 25% 25% 125%

VB 3.788,51 3.788,51 3.788,51 3.788,51 15.154,03                     

TOTAL 287.623,01 100,00% 94.764,74 101.748,31 7.187,10 34.641,73 24.640,57 24.640,57 287.623,01                   

3. 3,32%

4.

 SERVIÇOS POSTERIORES  15.154,03 5,27%

7.  SISTEMA DE DRENAGEM  14.382,73 5,00%

8.  MURO DE DIVISA  16.470,49 5,73%

Mogi Mirim, 11 de fevereiro de 2019.

1.  SERVIÇOS PRELIMINARES  2.570,77 0,89%

2.  TELHAMENTO 176.810,93 61,47%

5.  ACESSO À QUADRA 

10.

 TROCA DE FORRO 9.554,34

 PISO DA COZINHA 1.047,07 0,36%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS Orçamento Total

Objeto: Reforma EMEB. "Dona Sinhazinha"

Endereço: Rua Cientista Albert Sabim, 5; Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim SP

% Un

9.  PINTURA GERAL  49.281,13 17,13%

1.665,33 0,58%

6.
 TROCA DE PASTILHAS DO 

BEBEDOURO 
686,19 0,24%


