
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR

OBRA REFORMA REDE ELÉTRICA - CENTRO CULTURAL "PROF. LAURO MONTEIRO CARVALHO E SILVA

ENDEREÇO Avenida Santo Antonio, 430 - Centro

 VALOR (R$) % EXEC.  VALOR (R$) % EXEC.  VALOR (R$) % EXEC.

1.0 Serviços civis 5.297,21         2,42% 1.765,74                33,33% 1.765,74                   33,33% 1.765,74                   33,33%

5.297,21         2,42% 1.765,74               33,33% 1.765,74                   33,33% 1.765,74                   33,33%

2.1 INFRAESTRUTURA  30.051,34       13,72% 0,00% 30.051,34                 100,00% 0,00%

2.2 INFRA ESTRUTURA ELÉTRICA - QUADROS / CABOS / DISJUNTORES25.468,89       11,63% 0,00% 25.468,89                 100,00% 0,00%

2.3 INFRA ESTRUTURA ELÉTRICA - FIAÇÃO/INTERRUPTOR/TOMADAS 35.707,87       16,30% 0,00% 35.707,87                 100,00% 0,00%

91.228,10       41,64% -                          0,00% 91.228,10                 100,00% -                             0,00%

3.1 APARELHOS DE ILUMINAÇÃO 122.536,54     55,94% 12.253,65             10,00% 73.521,92                 60,00% 36.760,96                 30,00%

122.536,54    55,94% 12.253,65             10,00% 73.521,92                 60,00% 36.760,96                 30,00%

219.061,85    100% 14.019,39             6,40% 166.515,76              76,01% 38.526,70                 17,59%

14.019,39             6,40% 180.535,15              82,41% 219.061,85              100,00%

SILVIO CESAR ESPERANÇA - GERENTE IP

CFT Nº 260377780-7 TRT Nº BR 20190178708
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