
 
Cronograma Físico Financeiro 

 
   
Objeto: Restauração do Bunker 1932 - Abrigo Subterrâneo 

Local: Rod. Nagib Chaib 

          
Item Descrição do serviço Peso % 

Valor 
obra/serviço     

Mês 01 Mês 02 Mês 03 

% Valor % Valor % Valor 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
          

3,49  
R$ 3.428,64            3,49  R$ 3.428,64         

2 CANTEIRO DE OBRAS  
          

3,97  
R$ 3.895,62            3,97  R$ 3.895,62         

3 FECHAMENTO 
          

5,79  
R$ 5.677,98            5,79  R$ 5.677,98         

4 ESTRUTURA DA SALA CONFINADA  
          

0,82  
R$ 819,42            0,82  R$ 819,42         

5 NIVELAMENTO DA ÁREA INTERNA 
          

0,24  
R$ 243,47            0,24  R$ 243,47         

6 MANUTENÇÃO DA ALVENARIA 
        

12,97  
R$ 12.723,49             12,97  R$ 12.723,49     

7 REVESTIMENTO E ESCADA DE 
ACESSO PRINCIPAL 

        
16,73  

R$ 16.417,54             16,73  R$ 16.417,54     

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 
          

7,97  
R$ 7.818,62                   7,97  R$ 7.818,62 

9 VENTILAÇÃO 
          

3,57  
R$ 3.504,59                   3,57  R$ 3.504,59 

10 ILUMINAÇÃO 
          

1,53  
R$ 1.496,65                   1,53  R$ 1.496,65 

11 DRENAGEM 
          

7,88  
R$ 7.730,75                   7,88  R$ 7.730,75 



 
12 ELEMENTOS METÁLICOS 

          
5,12  

R$ 5.021,46                   5,12  R$ 5.021,46 

13 SINALIZAÇÃO 
          

2,38  
R$ 2.331,76                   2,38  R$ 2.331,76 

  Sub total - simples 72,46 71.109,99 
         
14,31   R$   14.065,13  

        
29,70  

 R$   
29.141,03  

        
28,45   R$   27.903,82  

  BDI 27,54 19.583,69 
           
5,45  

 R$      
3.873,54  

        
11,28  

 R$     
8.025,44  

        
10,81  

 R$      
7.684,71  

  TOTAL GERAL  100,00 90.693,68 
         
19,76   R$   17.938,67  

        
40,98  

 R$   
37.166,47  

        
39,26   R$   35.588,53  

  Acumulado     
         
19,76   R$   17.938,67  

        
60,74  

 R$   
55.105,14  

     
100,00   R$   90.693,68  

          
          ______________________________________ 

 
_______________________________________ 

Cristiane Mendes dos Reis  
 

João Bordignon Neto  
Responsável Técnico 

 
Gestor do Convênio 

CREA: 5070093136 
 

CREA: 5061294521 
ART: 28027230191647215 

               
                    


