



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

**SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR**

Rua Dr Arthur Cândido de Almeida, 110 – Nova Mogi – CEP 13.800-309

Fone/Fax (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869



GOVERNO DE  
**MOGI MIRIM**  
CUIDANDO DE PESSOAS

Obra: -Ofina da frota municipal

Local: Rua Cientista Albert Sabin nº 80 Mogi Mirim

Data: Outubro 2023

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

Discriminação dos serviços	Peso 100%	Valor obra/serviço R\$	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 04	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
Serviços Preliminares	5,54%	R\$ 20.034,74	5,54%	R\$ 20.034,74								
Demolições e retirada	3,41%	R\$ 12.332,65	3,41%	R\$ 12.332,65								
Movimento de terra	2,39%	R\$ 8.620,70	2,39%	R\$ 8.620,70								
Fundações e estrutura	5,50%	R\$ 19.886,51			5,50%	R\$ 19.886,51						
Alvenaria de fechamento	14,63%	R\$ 52.881,47			14,63%	R\$ 52.881,47						
Instalações hidráulicas	1,96%	R\$ 7.094,45			1,96%	R\$ 7.094,45						
Cobertura	12,70%	R\$ 45.893,40					12,70%	R\$ 45.893,40				
Instalações elétrica	3,78%	R\$ 13.649,24					3,78%	R\$ 13.649,24				
Piso	29,92%	R\$ 108.139,53					29,92%	R\$ 108.139,53				
Revestimento	1,25%	R\$ 4.527,24							1,25%	R\$ 4.527,24		
Esquadrias	14,49%	R\$ 52.346,25							14,49%	R\$ 52.346,25		
Pintura	2,92%	R\$ 10.545,60							2,92%	R\$ 10.545,60		
Serviços Complementares	0,22%	R\$ 801,50									0,22%	R\$ 801,50
Jardinagem	1,28%	R\$ 4.626,89									1,28%	R\$ 4.626,89
Sub total - simples	100%	R\$ 361.380,17	11,34%	R\$ 40.988,09	22,10%	R\$ 79.862,43	46,40%	R\$ 167.682,17	17,40%	R\$ 67.419,09	1,50%	R\$ 5.428,39
Acumulado	100%	R\$ 361.380,17	12,02%	R\$ 40.988,09	34,12%	R\$ 120.850,52	80,52%	R\$ 288.532,69	98%	R\$ 355.951,78	99%	R\$ 361.380,17

**MARIO LUIZ TORATI**  
Engenheiro civil  
CREA-SP 5070503767

**PAULO ROBERTO TRISTÃO**  
Secretário de Obras e Habitação Popular  
Engenheiro Civil  
CREA-SP: 0601577191