



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR

Rua Dr Arthur Cândido de Almeida, 110 – Nova Mogi – CEP 13.800-309

Fone/Fax (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869



Obra: - Escola EMEB Dona Sinhazinha

Local: Rua Rua Cientista Albert Sabin, 5, Mogi Mirim SP.

Data: Setembro 2023

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Discriminação dos serviços	Peso 100%	Valor obra/serviço R\$	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
Serviços Preliminares	7%	R\$ 15.903,82	6,63%	R\$ 15.903,82						
Demolições e retirada	11%	R\$ 25.707,05	10,71%	R\$ 25.707,05						
Movimento de terra	1%	R\$ 1.528,00	0,64%	R\$ 1.528,00						
Fundações e estrutura	10%	R\$ 23.898,37			9,96%	R\$ 23.898,37				
Alvenaria de fechamento	3%	R\$ 6.665,23			2,78%	R\$ 6.665,23				
Cobertura	19%	R\$ 45.999,33			19,17%	R\$ 45.999,33				
Instalações elétrica	4%	R\$ 9.911,32					4%	R\$ 9.911,32		
Piso	13%	R\$ 31.904,05					13,30%	R\$ 31.904,05		
Revestimento	6%	R\$ 13.784,89					5,74%	R\$ 13.784,89		
Esquadrias	17%	R\$ 40.304,76					16,80%	R\$ 40.304,76		
Pintura	9%	R\$ 22.182,03							9,24%	R\$ 22.182,03
Serviços Complementares	1%	R\$ 2.164,05							0,90%	R\$ 2.164,05
Sub total - simples	100%	R\$ 239.952,90	17,98%	R\$ 43.138,87	31,91%	R\$ 76.562,93	39,97%	R\$ 95.905,02	10,15%	R\$ 24.346,08
Acumulado	100%	R\$ 239.952,90	18,00%	R\$ 43.138,87	49,91%	R\$ 119.701,80	89,88%	R\$ 215.606,82	100%	R\$ 239.952,90

MARIO LUIZ TORATI
Engenheiro civil
CREA-SP 5070503767

PAULO ROBERTO TRISTÃO
Secretário de Obras e Habitação Popular
Engenheiro Civil
CREA-SP: 0601577191