
            PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
                                      SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR

                                                        Fone/Fax (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869

% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

SERVIÇOS PRELIMINARES 2,02 15.798,63 2,02 15.798,63

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3,54 27.705,71 3,54 27.705,71

Cobertura : calhas, rufos, contra-rufos e platibanda, troca e 

pintura 24,56 192.398,00 8,11 63.491,34 8,11 63.491,34 8,35 65.415,32

Reforço das tesouras 1,25 9.784,92 1,25 9.784,92

Tubulação e caixas de passagem de aguas pluviais 6,08 47.606,18 3,65 28.563,71 2,43 19.042,47

Reparo em alvenaria / Revestimentos 2,61 20.435,37 2,61 20.435,37

Forro em drywall e gesso 3,28 25.658,70 3,28 25.658,70

Esquadrias 1,35 10.559,21 1,35 10.559,21

Piso 0,07 529,20 0,07 529,20

Pavimento inferior (alvenaria) 1,27 9.950,20 1,27 9.950,20

Fechamento externo com portões de correr, salas, banheiros 

e outros 10,63 83.268,35 10,63 83.268,35

Abrigo de GÁS 1,05 8.256,05 1,05 8.256,05

Reservatório e entrada de agua, abastecimento, reservatório 

e torneiras 3,87 30.281,72 3,87 30.281,72

Instalações elétrica 5,51 43.149,59 5,51 43.149,59

Para- raios (SPDA) 1,35 10.601,79 1,35 10.601,79

Banheiros da execução fiscal, divisórias e elétrica da sala 1,66 12.996,11 1,66 12.996,11

                         Rua  Dr Arthur Cândido de Almeida, 110  – Nova Mogi – CEP 13.800-309

Mês 04 Mês 05 Mês 06

Obra:  Reforma da Brinquedoteca Municipal

Local: Rua Coronel guedes, 68 - centro - Mogi Mirim SP.

Data: maio de 2023
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Discriminação dos serviços Peso 100% Valor 

obra/serviço      

R$

Mês 01 Mês 02 Mês 03

Cobertura da bomba de recalque e comando 0,29 2.236,63 0,29 2.236,63

Acessibil idade (banheiros públicos) 0,24 1.844,57 0,24 1.844,57

Placa de inauguração 0,15 1.211,76 0,15 1.211,76

Pintura 23,47 183.841,56 11,74 91.920,78 11,74 91.920,78

Combate a incêndio 2,73 21.380,45 2,73 21.380,45

Remoção de entulho 0,39 3.041,20 0,39 3.041,20

Limpeza final 2,65 20.718,19 2,65 20.718,19

Sub total - simples 100,00 783.254,09 14,91 116.780,60 17,64 138.149,12 23,81 186.461,59 14,41 112.881,38 14,47 113.301,23 14,77 115.680,17

Acumulado 100,00 783.254,09 14,91 116.780,60 32,55 254.929,72 56,35 441.391,31 70,77 554.272,69 85,23 667.573,92 100,00 783.254,09

 
 
 

 
______________________________ 
MATHEUS MARTINS DE OLIVEIRA 

Engenheiro Civil 
CREA-SP: 5070734072 
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PAULO ROBERTO TRISTÃO 

Secretário de Obras e Habitação Popular 
Engenheiro Civil 

CREA-SP: 0601577191 
 

 


