
Mês Mês Mês Mês Mês

1 2 3 4 5

% 38% 16% 16% 16% 16% 100%

VB 4.831,25 1.997,87 1.997,87 1.997,87 1.997,87 12.822,74        

% 50% 50% 100%

VB 98.611,14 98.611,13 197.222,27      

% 10% 45% 45% 100%

VB 56.705,95 255.176,79 255.176,79 567.059,53      

% 100% 100%

VB 24.669,30 24.669,30        

TOTAL 801.773,84 100,00% 103.442,39 157.314,96 257.174,66 257.174,66 26.667,17 801.773,84      

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Objeto: Reforma do Centro Cultural

Local: Avenida Santo Antônio, 430 - Centro, Mogi Mirim 

Total

1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 12.822,74 1,60%

2.  DEPENDÊNCIAS DO TEATRO  197.222,27 24,60%

ITEM SERVIÇOS Orçamento % Un

4.

3.
 DEPENDÊNCIAS DO SALÃO DE 

EXPOSIÇÕES E SALAS ANEXAS  
567.059,53 70,73%

Mogi Mirim, 14 de junho de 2019.

 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO 

E COMBATE A INCÊNDIO  
24.669,30 3,08%


